
तेश्रो तै्रमासिक प्रगसत िमीक्षा-२०८१

प्रसु्ततकताताः

भीमारु्तन पाणे्ड

िसिव

भौसतक पूवातधार सवकाि मन्त्रालय

राप्ती उपत्यका (देउखुरी) 

लुम्बिनी प्रदेश

1

समसत : - २०८२ बैशाख गते

स्थान :
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आ.व.०८१/८२ को तै्रमासिक प्रगसत िाराांश
रु.हर्ार

मा

क्र.िां
बरे्ट

सशर्तक
कुल सवसनयोर्न हालिम्मको खित खित (%) कैसियत

१ िालु २६४१९८ ११२७२२ 42.67%

२ पूूँर्ीगत १०००७९३६ ३९६१८१४ 39.59%

कूल र्म्मा १०२७२१३४ ४०७४५३६ 39.67%
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िालु आ.व. 2081-082 को तेस्रो तै्रमासिक (िैत मिान्तिम्मको खितको

अवस्था)
रु.हर्ार

माक्र.सं
.

ब.उ.शि.नं. बजेट उपिीर्षक
बजेट रु. हजारमा खर्ष रु. हजारमा खर्ष प्रशििि

र्ालु पुुँजीगि जम्मा र्ालु पुुँजीगि जम्मा र्ालु पुुँजीगि जम्मा

१ ३३७०००११
भौशिक पूर्ाषधार शर्कास

िथा यािायाि मन्त्रालय
७८३४६ ३४८५ ८१८३१ १९२६९ २१४२ २१४११ 24.59% 61.46% 26.16%

२ ३३७०००१२
ग्राशमण सडक सञ्जाल

सुधार आयोजना
२४१६१ १५०० २५६६१ ६०७५ २२८ ६३०३ 25.14% 15.20% 24.56%

३ ३३७०१०११
यािायाि पूर्ाषधार

शनरे्दिनालय
२०२१४ ५५०० २५७१४ ९०९३ ४२७ ९५२० 44.98% 7.76% 37.02%

४ ३३७०१०१२
सडक पूर्ाषधार शर्कास

कायाषलयहरु
१२७६४७ २४२०० १५१८४७ ७७४६९ ३९५६ ८१४२५ 60.69% 16.35% 53.62%

५ ३३७०१०१३
सडक िथा पुल शनमाषण

कायषक्रम
० ८७१६८०९ ८७१६८०९ ० ३४१४६५५ ३४१४६५५ 39.17% 39.17%

६ ३३७०१०१४

सडक, पुल ममषि सुधार

िथा सडक सुरक्षा

कायषक्रम

० ४८७१९१ ४८७१९१ ० २५५२२३ २५५२२३ 52.39% 52.39%

९ ३३७९११३०

झोलंुगे पुल के्षत्रगि

कायषक्रम(संघ िसिष

अनुर्दान)
० ८५०० ८५०० ० १७०३ १७०३ 20.04% 20.04%

१० ३३७९११३१

स्थानीय स्तरका सडकपुल

िथा सामुर्दाशयक पहंर्

सुधार पररयोजना(संघ

िसिष अनुर्दान)

० ८४१०० ८४१०० ० ४०५७४ ४०५७४ 48.24% 48.24%

११ ३३७९११३४

ग्रशमण सडक संजाल

सुधार आयोजना -ए

एफ(संघ िसिष अनुर्दान)
१३८३० ६७६६५१ ६९०४८१ ८१६ २४२९०६ २४३७२२ 5.90% 35.90% 35.30%

कुल र्म्मा २६४१९८ १०००७९३६ १०२७२१३ ११२७२२ ३९६१८१४ ४०७४५३६ 42.67% 39.59% 39.67%
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बरे्टको श्रोत अनुिार प्रगसत सववरण (आयोर्ना तित )
रु.हर्ार

मा

सि.

नां.
बरे्टको श्रोत

र्म्मा

आयोर्
ना

िांख्या

वासर्तक

सवसनयोर्न

हालिम्मको

खित

वासर्तक प्रगसत कायातन्वयन
मा गएका

आयोर्ना

िांख्या

िम्पन्न

भएका

आ. 

िांख्या

कैसि
यतभौसतक

(%)

सवत्तीय

(%)

१

िमानीकरण/ 

रार्श्व

अनुदान

२146 ८११४००० ३४३४८३४ 50 42.33 1222 666

२ िशतत अनुदान 2५ ७६९२५१. २८५१८३. 45 37.07 11 4

३ िमपुरक 8 १०९०००० २३५०४४ 25 21.56% 7 १

र्म्मा २१79 9973251 3955061 40 39.66 1240 671
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आयोर्ना कायातन्वयनको अवस्था

सि.नां. कायतक्रमको नाम

आयोर्नाहरूको कायातन्वयन अवस्था (िांख्या)

कैसियत

कूल
कायातन्वयन

भैरहेका

यि आ.व.को

हालिम्म

िम्पन्न भएका

कायातन्वयन हुन

निकेका

क) िमासनकरण 2146 1222 666 258

ख) िशतत 25 11 4 10

ग) िमपूरक अनुदान 8 7 1 0

कुल 2179 1240 671 268
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

माक्र.सं. आयोजनाको नाम
ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %
कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

नवलपरािी (पसिम)

1
सुनर्ल िुररया पसाषर्ल

अमरौट र्न्जररया शघनाहा

बकेना सडक

2080/06/30 2082/06/29 73853.019 29798.000 170307.019 39500.72 53.49% 55.00
रकमान्तर पशि

बजेट थप भएको

2
उजै्जनी लोहरौली पाल्ही

शसस्वा शर्सनपुरा शिमन्तोला

सडक

2081/03/23 2083/03/23 57184.137 20028.000 10471.232 15371.23 24.48% 25.00
रकमान्तर पशि

बजेट थप भएको

3
िुरीया खोला पुल शघनाहा

िुक्रौली (पुरानो हलाशक

सडक)
1/31/2077 ०७/२९/२०८० 87995.420 10000.000 0.000 50647.64 57.56% 60.00

पशिल्लो समय

कुनै प्रगशि

नरे्दखखएको

4
िुरीया खोला पुल खुटहट

डैनाहर्ा (सुनर्ल र्क्रपथ )
१२/२२/२०७७ 2081/09/29 83088.007 14397.000 0.000 56146.64 67.57% 70.00

म्यार्द शभत्र

नसशकने रे्दखखएको

5
हलासी खोला पुल, सरार्ल

गाउ बाट जहर्दा जोड्ने

सडक

'२०७8/०७/०५ '२०८०/१/४ 51562.946 19682.000 9344.845 42826.95 83.06% 85.00
एबुटमेन्ट क्याप

सम्म ढलान

गरेको

6
िुरीया खोला सडक पुल,

सुकौली शघनाहा रामग्राम-१५
'२०८०/३/२४ '२०८२/३/२५ 118856.730 20000.000 0.000 35136.79 29.56% 30.00

म्यार्द शभत्र

नसशकने रे्दखखएको

7

पानभार खोला सडक पुल,

नर्लपरासी रामग्राम-५ जगाषह

प्रहरी युखि िाशलम

महाशर्द्यालय

०१/०४/२०८० ०७/०३/२०८२ 114497.273 29818.000 16093.770 64939.19 56.72% 60.00
एप्रोर् रोड र

नशर्द शनयन्त्रणको

काम बाुँकी



7

बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

माक्र.सं. आयोजनाको नाम
ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %
कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

नवलपरािी (पसिम)

8

नर्लपरासी - रुपने्दही जोड्ने

माहोघोला पुल (नर्लपरासी

रामग्राम १८ र रुपने्दहीको

शर्रनी)

2081-07-07 2083-07-04 67899.300 32500.000 11960.000 11960.00 17.61% 20.00
रकमान्तर पशि

बजेट थप भएको

9

महार् खोला सडक पुल,

रामग्राम-१८, पखििपुर र

रे्दर्र्दह ११ जोड्ने सडक

०३/१७/२०८० ०३/१६/२०८३ 73784.545 45000.000 14029.540 20429.54 27.69% 30.00
रकमान्तर पशि

बजेट थप भएको

10

सोमनाथ खोला पुल
(शिलकनाघाट र शसिलपानी

पुल सशहि), सुनर्ल-६,

नर्लपरासी पशिम

०३/२०/२०८१ ०३/१९/२०८३ 123923.315 37800.000 10000.000 20000.00 16.14% 20.00
रकमान्तर पशि

बजेट थप भएको

11
शबसाया खोला पुल, बर्दषघाट
-४

०३/१७/२०८१ ०३/१६/२०८२ 20113.250 20500.000 12247.032 13997.03 69.59% 70.00

रकमान्तर पशि

बजेट थप

भएको, सम्पन्न

हने



8

बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %
कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

रुपने्दही

1

बेथरी गुरर्नीया िुशनहर्ा

मझगार्ाुँ सेमरा खैराघाट

सडक

7/16/2077 7/30/2081 263857.150 72000.000 69935.710 290634.82 110.15% 115.00

योजना संपन्न
(६५ लाख

भुिानी बाकी)

2

रमर्ापुर र्ोक रे्दखी

कोटहीमाई गापा को रु्दई

मुहान सम्मको सडक

स्तरोन्निी

12/23/2078 12/29/2081 78700.510 20000.000 8456.311 37246 47.33% 50.00

3
कन्चन खोला पूल ,सैनामैना

र्क्रपथ
11/19/2077 7/10/2081 97405.580 20000.000 0.000 81255.273 83.42% 85.00

4
शिनाउ खोला पूल, बेलबास
- बेथरी - खैराघाट - सडक

12/18/2077 12/30/2081 257987.150 45000.000 37849.955 272711.478 105.71% 110.00

5

ईङ्गुरीया नर्दी पुल, सैनामैना

७ र ५ जोड्ने (सैनामैना

र्क्रपथ)

3/17/2080 3/18/2082 115926.860 30000.000 20070.010 112342.168 96.91% 100.00

6
बन्द्राह खोला पुल, रामबस्ती

रे्दखख रे्दर्ीटोल जोड्ने सडक
11/16/2079 9/19/2081 73790.140 10000.000 2896.071 37738.717 51.14% 55.00

7

शिनाउ खोला पूल, रु्दईमुहान

रमुर्ापुर जोड्ने कोटशहमाइ ५

र २

०३/१०/२०७९ ०३/०८/208 135157.850 55000.000 14866.042 128135.113 94.80% 95.00

8
िेलार खोलामा रु्दइ र्टा पुल, 

लुखिनी रृ्हि र्क्रपथ
11/16/2079 4/3/2082 194770.940 35000.000 32882.463 178665.707 91.73% 95.00
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %
कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

9

शिनाउ खोला सडक पुल, 

गोनाहा-बसाहर्ा-िीनाउ

सडक, मायारे्दर्ी-५

3/14/2080 4/3/2082 178432.670 40000.000 26676.846 132651.23 74.34% 75.00

10

शिर्र्ोक रे्दखख पे्रमनगर र्ोक

हुँरै्द रे्दर्र्दह मागष सम्म जाने

बाटोमा र्दोहोरो नाली शनमाषण

िथा कालोपते्र

3/12/2080 3/12/2082 70574.340 25000.000 13229.634 29676.657 42.05% 45.00

11

सानो बोगशर्दया रे्दखख लु स

न. पा जोड्ने ग्रारे्ल िथा

कल्भटष शनमाषण कोटहीमाई १

रुपने्दही

3/30/2081 4/30/2082 10393.000 5500.000 3358.421 5142.421 49.48% 50.00

12

मायारे्दर्ी गा.पा ३ हरनामपुर

खडर्ा नालामा पक्की पुल

शनमाषण,रुपने्दही

3/21/2081 3/25/2083 52717.000 22100.000 18500.000 21500 40.78% 45.00
भिानी बाकी

२१४३४३८

13

कोशठनर्दी झो.पु. 

लु.स.न.पा. शसर्लहर्ा

शकशिषपुर रुपने्दही

3/21/2081 3/21/2082 8588.000 2500.000 1500.000 1500 17.47% 20.00

14

बुटर्ल १२ िामनगर र बुटर्ल

१५ मरै्दया बीर् र्दानर् नर्दीमा
DPR सशहि झो.पु. शनमाषण

3/23/2081 3/23/2083 17794.000 2500.000 0.000 0 0.00% 0.00

15

काशलका पथ रे्दखख पूर्ष पशिम

लोकमागष शनस्कने शलङ्क रोड
(प्रारे्दशिक अस्पिाल िेउ र

पुरानो बसपाकष )

9/3/2080 9/3/2081 25340.240 15000.000 6129.231 14507.944 57.25% 60.00

16
बखस्डलर्ा बाउन्नकोटी खैरीया

शडङ्गनगर रे्दशर्नगर सडक
9/19/2081 6/30/2082 20993.000 5000.000 2630.000 2630 12.53% 15.00

17
बहर्शर्षय सडक ममषि ठेक्का

ब्यर्स्थापन कायषक्रम
3/10/2077 3/10/2081 104360.870 10000.000 9600.000 92716.643 88.84% 90.00

भिानी बाकी

३६३३८१७
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %
कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

कसपलवसु्त

१

शर्जयनगर गापा पहुँर् मागष : 

हल्लानगर शत्रपालनगर

फरेनीर्ोक उज्वलपुर डालपुर

शर्जयनगर सडक (६.२

शकमी)

2077.08.10 २०८१.१२.२० 74302.940 7500.000 7500.000 ५५३८५.१ 74.54% 80.00

र्ालू आ.ब.मा

सम्पन्न हने
/गनुषपने

२

नेपालसीमा सिभरा रे्दखी

बढनी कुसहर्ा गंगौढा अल्गा

नारायणशडहर्ा शर्सुनपुर

अशजगरा सुखरामपुर हुँरै्द

हलाकी सडक स्तरोन्निी
(११.४ शक.शम.)

2078.01.16 २०८१.११.२० 123674.500 12500.000 12500.000 95070.28962 76.87% 80.00

र्ालू आ.ब.मा

सम्पन्न हने
/गनुषपने

३

र्गषहर्ा नर्दीमा पुल
,कृष्णनगर १२ बरइपुर

भगर्ानपुर शबर्मा

2077.11.05 २०८१.09.०३ 154613.940 18890.000 18890.000 १४४८९९ 93.72% 95.00

र्ालू आ.ब.मा

सम्पन्न हने
/गनुषपने

४

मायारे्दर्ी गा पा र्डा नं २

भरर्शलया गाउुँ पशिम नर्दीमा

पुल शनमाषण

२०८०.०७.२३ २०८२.0१.२३ 48838.650 9000.000 9000.000 ३९०३८ 79.93% 85.00

र्ालू आ.ब.मा

सम्पन्न हने
/गनुषपने

५

िुद्धोधन गा पा ६ कमाष गाउुँ

पशिम खोलामा पुल शनमाषण

हलाकी सडक

२०८०.०७.२४ २०८२.०७.२४ 59659.260 17500.000 17500.000 ४७१०५ 78.96% 95.00

र्ालू आ.ब.मा

सम्पन्न हने
/गनुषपने

६
खैरटी मथी नर्दी मा पक्की

पुल मायारे्दर्ी ३ फूशलका
२०८०.०७.२३ २०८२.0१.२३ 23197.680 7500.000 3658.692 ५४१७ 23.35% 30.00

र्ालू आ.ब.मा

सम्पन्न हने
/गनुषपने

७
प्रयोगिाला भर्न शनमाषण

कायषक्रम
2078.03.08 २०८१.०६.१३ 119994.510 20000.000 0.000 77793.21609 64.83% 70.00

र्ालू आ.ब.मा

सम्पन्न हने
/गनुषपने
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा

क्र.सं. आयोजनाको नाम
ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %
कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

८
महाराजगंज रे्दखख हर्दौना सीमा

सम्म सडक स्तरोन्निी

२०८१.०३.२० २०८३.०३.२०
161318.010 20000.000 20000.000 ३३३७५ 20.69% 25.00

९

सुरही(शर्रही) खोला सडक

पुल, धमषनगर(शर्रपुर) 

मशझगौर्ा शबिनपुर शमझुशनया

पडररया सडक

२०८१.०३.२०
२०८३.०९.२०

140094.640 50000.000 50000.000 ६३४२३ 45.27% 45.00

१०
कोइली खोला पुल (ख) 

बनगाई मोशिपुर र्दोहोटे सडक

२०८१.०३.२० २०८३.०३.२०
90378.068 65000.000 65000.000 ७१३५२ 78.95% 80.00

११
मैनारखोला सडकपुल खरेन्द्रपुर

शभिररया सडक

२०८१.०३.२० २०८३.०३.२०
94614.700 11915.000 11915.000 १६४०० 17.33% 10.00

१२
सुठौली बैर्दौली कोपर्ा

रे्दउर्ापार सडक

२०८१.०३.१३
२०८२.०३.१ 21646.370 11600.000 11600.000 १२७५६ 58.93% 95.00

र्ालू आ.ब.मा

सम्पन्न हने
/गनुषपने

१३

ठूलो बुटहशनयाबाट हलाकी

सडक हरै्द सानो बुटहशनया-

अशजगरा-शभल्मी बोडषर सडक

२०८१.०३.०२ २०८२.०३.०१ 34878.200 22500.000 22500.000 २५५०० 73.11% 95.00

र्ालू आ.ब.मा

सम्पन्न हने
/गनुषपने
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %
कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

दाङ्ग

१
शबजौरी मलर्ार भोजपुर सडक
(सशहर्द मागष) सडक र्दाङ

2074-03-21 2081-06-20 115247.000 100.000 0.000 111981 97.17% 100.0

कायष सम्पन्न भई

भुिानी शर्दन बजेट

नभएको

२
राईखशलयान गौरीगाुँउ

बेलटाकुरा सडक र्दाङ
2074-03-21 2081-06-21 74904.000 100.000 0.000 66364 88.60% 90.00

कायष सम्पन्न भई

भुिानी शर्दन बजेट

नभएको

३

पािुखोला सडक पुल

जनसशक्रय मागष शटकरी

राईखशलयान िुल्सीपुर ८ र्दाङ
(सडक पुल)

2077-07-02 2081-12-30 83164.000 10000.000 7200.000 51398 61.80% 65.00

अपयाषप्त बजेट

शर्शनयोजनका कारण

शनमाषण कायष सुर्ारु

नभएको ।

४

र्दाङको हापुरे गुँगटे हुँरै्द

कोहलपुर जोड्ने सडक
(श्रीमणी मागष)

2077-12-15 2081-06-14 50933.000 20000.000 0.000 19728 38.73% 40.00

शनमाषण व्यर्सायीको

लापरर्ाहीका कारण

काम हन नभएको ।

५

घोराही मशसना मफेस

पाखापानी उजाष मखन्दर

स्वगषद्वारी सडक

2078-01-21 2082-11-07 124246.000 30000.000 15000.000 51732 41.64% 45.00

शनमाषण व्यर्सायीको

लापरर्ाहीका कारण

संिोर्जनक काम

हन नसकेको ।

६

पोटली शमरौली र्खौरा पूर्ष

डोङ्ही रे्दखख हेकुली र्ोक हुँरै्द

रार्िगाउुँ शर्िानपुर एकली

सडक स्तरोन्निी

2077-11-06 2082-01-29 70744.000 7500.000 7500.000 15330 21.67% 25.00

शनमाषण व्यर्सायीको

लापरर्ाही िथा

अपयाषप्त बजेट

शर्शनयोजनका कारण

संिोर्जनक काम

हन नसकेको ।
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

दाङ्ग

७

हापुर खोला (पते्र खोला) 

र्दोभान पूल िुल्सीपुर १७

बगौली र घोराई ९ मरुनडाुँडा

जोडने सडक

2078-03-14 2082-09-29 83683.000 25000.000 0.000 57299 68.47% 70.00

शनमाषण व्यर्सायीको

लापरर्ाहीका कारण

काम हन नसकेको

।

८
कटुर्ा खोला पूल गैरा गाउुँ

घशनबशगया सडक
2078-03-14 2081-10-13 41724.000 15000.000 4800.000 29002 69.51% 70.00

यस आर्मा सबै

ढलान कायष सशकने

। आगामी आर्मा

मात्र कायष सम्पन्न

हने ।

९
र्दोलई खोलामा पुल शर्जौरी

रे्दखख उिर नयाुँगाुँउ जोडने
2077-05-21 2079-04-20 52007.000 20000.000 22415 43.10% 45.00

शनमाषण व्यर्सायीको

लापरर्ाहीका कारण

काम हन नभएको ।

१०

कलम खोला पुल बखरीया

सरुर्ाडाुँडा गोलटाकुरी

काशलिारा सडक

2081-03-21 2083-03-20 84997.000 10000.000 7634.000 7634 8.98% 10.00

अपयाषप्त बजेट

शर्शनयोजनका कारण

शनमाषण कायष आरम्भ

नभएको ।

११

र्दोलइ खोला पुल, पथ्थरगडर्ा

पहरुर्ा सडक राप्ती ५ र ६

र्दाङ्ग

2080-11-27 2082-11-26 74048.000 20000.000 19965.000 3200 4.32% 5.00

अपयाषप्त बजेट

शर्शनयोजनका कारण

शनमाषण कायष सुर्ारु

नभएको ।

१२
भमके खोलामा पक्की पुल

शनमाषण िुल्सीपुर १
2081-02-04 2082-09-15 21264.000 10000.000 9941.000 13591 63.92% 65.00

कायष सम्पन्न भई

भुिानी शर्दन बजेट

नभएको ।
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

दाङ्ग

१३

गहिेखोला पािेटाकुरा बाघमारे

हुँरै्द हापुरे जोड्ने माशथल्लो

सडक स्तरोन्निी

2081-03-21 2082-09-29 165009.000 15000.000 14732.000 28932 17.53% 20.00

अपयाषप्त बजेट

शर्शनयोजनका कारण

शनमाषण कायष सुर्ारु

नभएको ।

१४

बौला खोला माशथल्लो बाटोमा

पुल शनमाषण, िाखन्तनगर

गा.पा.

2081-02-04 2082-09-15 21264.000 7500.000 7484.000 7484 35.20% 40.00

यस आर्मा कायष

सम्पन्न हने िर

अपयाषप्त बजेट

शर्शनयोजनका कारण

भुिानी शर्दन

नसशकने ।

१५
पािेटाकुरा खोलामा पुल

शनमाषण िाखन्तनगर ३
2081-03-16 2082-09-15 41044.000 6000.000 3687.000 7187 17.51% 20.00 शनमाषणाधीन ।

१६

ट्वाङ खोलामा पक्की पुल

शनमाषण (शड.शप.आर. समेि) 

बबई गा.पा.

2081-04-01 2082-09-30 51677.000 12500.000 7699.000 7699 14.90% 15.00 शनमाषणाधीन ।

१७
सुकाखोला पुल भैसाही

शसमलिारा हाुँसीपुर सडक
2081-04-01 2082-09-30 40509.000 7500.000 3640.000 3640 8.99% 10.00

अपयाषप्त बजेट

शर्शनयोजनका कारण

शनमाषण कायष आरम्भ

नभएको ।

१८
बगरपुर जलुकेबाटो स्तरोन्निी

उकालो बाटोमा ढलान समेि
2081-03-16 2082-09-15 29263.000 5000.000 4958.000 4958 16.94% 20.00

अपयाषप्त बजेट

शर्शनयोजनका कारण

शनमाषण कायष सुर्ारु

नभएको ।
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

बाूँके

1

परसपुर बेलभार राधापुर

सार्दिपुर जानकी ४ सडक

बाुँके

2079-03-02 2081-03-25 199490.222 11500.000 11497.690 199729.913 100% 100.00 सम्पन्न

2
जेशठनाला बनखेि पूल नौर्ास्ता

म.रा .म मनकामना सडक
2077-11-19 2080-02-25 47278.138 8782.000 6874.080 46300.867 97.93% 100.00 सम्पन्न

3

शकरण नाला सडक पूल

खजुरा जानकी जोडने सडक

परसु्पर गौघाट DR०१३

2077-11-19 2080-03-20 58572.553 5000.000 4220.590 56654.793 96.73% 100.00 सम्पन्न

4

शकरण नाला सडक पूल

नेपालगन्ज उ.म.न.पा.

शबिालर्ोक हरै्द जानकी

गा. पा. को बाशनयाुँगाउुँ

गुरुबागाउुँ हरै्द खजुरा गा.

पा. को र्लु्तर्ा माडररया

बेडारी बनकटर्ा र्ोक सडक

2077-11-19 2082-02-25 53265.894 5000.000 5000.000 31033.9 58.26% 60.00
स्लाब ढलानको

ियारीमा रहेको

5

शकरण नाला पूल, खजुरा

गा. पा. ४ सृजन टोल र

जानकी गा. पा. ४ जोडने

2078/4/14  2081-07-10 41615.213 16858.000 0.000 23550.11 56.59% 60.00
स्लाब ढलानको

ियारीमा रहेको
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भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
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जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

बाूँके

6

शकरण नाला पूल, शपप्रहर्ा

जैसपुर साईगाउुँ राधापुर

सडक DR0२० जानकी १

2078/4/14  2081-10-25 55144.153 23031.000 0.000 30042.81 54.48% 55.00

एबटमेन्ट क्यापको

ढलान ियारीमा

रहेको

7
जेठीनाला पुल, शसमलघारी

शगजरा उढरापुर सडक
2080/3/22  2082/2/20 82024.943 25834.000 0.000 55412.64 67.56% 70.00

स्लाब ढलानको

ियारीमा रहेको

8
राप्तीसोनारी ९ अगाषशनक रे्दखख

िल्लो खैरेनी जोडने सडकपुल
2080/7/23  208२/१/२२ 50779.935 20623.000 2089.610 28827.33 56.77% 60.00 स्लाब ढलान भएको

9

गडगैर्ा नाला पुल, खजुरा 3

शबगाउुँ धौलाशगरी आर्दिष सु्कल

हुँरै्द कपास शर्कास जोडने

सडक

2080/7/12  208२/१/११ 70453.577 34992.000 9138.450 47044.135 66.77% 70.00
सम्पन्न हने र्रणमा

रहेको

10

जेशठनाला सडक पुल, 

बैजनाथ ४ मनमाया रु्नाको

घररे्दखख बैरर्ा जोड्ने सडक

बैजनाथ 3 र ४

2080/११/23 208२/५/२२ 52377.864 23226.000 18611.580 45837.48 87.51% 90.00 सम्पन्न
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

बसदतया

1
खोर्दाउ नालामा पुल भोगपुर

र कोइलीगाउुँ जोड्ने सडक
०७८/०३/३० ०८1/०३/२0 18797.633 1000.000 0.000 १०८००.२६०४३ 57.46% 60.00

आ.ब. ०८१/८२

मा सम्पन्न हने

2
कुथार खोला पूल, बेलुर्ा

राुँझा बाुँसगढी DR0१६
०७८/०७/११ ०८1/०८/३० 23251.839 8000.000 3266.499 १७७०३.५२४ 76.14% 80.00

आ.ब. ०८१/८२

मा सम्पन्न हने

3

ग्याङनर्दी टेसनपुरमा पुल

बढैयािाल ९ पन्चबजार -

जनिानगर- कटशनषया सडक

०७८/०३/२९ ०८१/०७/३० 80327.529 14805.000 7295.253 ७९५४८.७७२ 99.03% 100.00 सम्पन्न

४

सजुषनर्दी पूल गुलररया-८

आिापुर रे्दखख गुलररया -९

टेपरर सडक

०७८/०६/१९ ०८१/०२/३० 55199.729 16805.000 16805.000 ५४७१३.३१ 99.12% 100.00 सम्पन्न

५ राजापुर ररङरोड बशर्दषया ०७९/०३/२० ०८१/०७/३० 254549.976 10000.000 8838.706 २५०४५४.६५३ 98.39% 100.00 सम्पन्न
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

बसदतया

६

बुढी कुलो पुल (शसन्रु्दरघाट), 

शसन्रु्दरघाट-शजिपुर-लक्ष्मणपुर

सडक

०७९/०१/०७ ०८१/०७/०९ 82508.646 12500.000 12070.739 ४५९९९.५३८ 55.75% 60.00
आ.ब. ०८१/८२

मा सम्पन्न हने

७

मुशगषहर्ा नर्दी पुल (गौिम

बुद्ध सु्कल) लठुर्ाघाट

पर्दनाहा फच्कर्ा बैर्दी

पंर्बजार र्ोक बारबशर्दषया

०७९/०१/०८ ०८१/०७/१० 45319.227 10000.000 5240.891 ३३५५४.५२ 74.04% 75.00
आ.ब. ०८१/८२

मा सम्पन्न हने

८

मैला नाला पुल, झशि

कालाबंजरा राजापुर शभमापुर

खैरीर्न्दन सडक

०80/०7/०3 ०८2/०7/03 92261.659 15000.000 14385.883 ३०८०४.०६२ 33.39% 35.00
आ.ब. ०८२/८३

मा सम्पन्न हने

९

राुँझा-राजापुर (बाुँके-बशर्दषया) 

मध्यमागष लोक्मागष र्दौलिपुरघाट

रे्दखख सजनाघाट पसेनी बजार

सडक योजना

0८१/०३/१९ 3/18/2083 83704.351 20000.000 14814.627 १४८१४.६२७ 17.70% 20.00
आ.ब. ०८२/८३

मा सम्पन्न हने

१०

भार्दा नशर्द सडकपूल बैर्दा

सेम्रहर्ा हरै्द बेपिा सृ्मशि पाकष

जोड्ने सडक बाबषशर्दषया १०

3/19/2081 3/20/2083 74015.593 7500.000 6500.000 १३०००.०० 17.56% 20.00
आ.ब. ०८२/८३

मा सम्पन्न हने
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

बसदतया

११
राजापुर ररङ रोड (िल्लो

बाुँकी खि) स्तरोन्निी
3/20/2081 3/20/2083 146238.616 20000.000 12800.000 २५६००. 17.51% 20.00

आ.ब. ०८२/८३

मा सम्पन्न हने

१२

िाखन्तपुर र्ोक रे्दखख शभम्मापुर

रामपुर िंकरपुर भारिको

शसमासम्म सडक स्तरोन्निी

3/20/2081 3/20/2083 145158.258 15000.000 12900.000 २५८००. 17.77% 20.00
आ.ब. ०८२/८३

मा सम्पन्न हने

१३

ठाकुरबाबा ३ न्यौलापुर शिर्

मखन्दर गोर्दना ठाकुरद्धारा

जोड्ने सडक स्तोन्निी

बारबशर्दषया २

3/20/2081 3/20/2083 67205.669 7500.000 7500.000 ७५०० 11.16% 15.00
आ.ब. ०८२/८३

मा सम्पन्न हने

१४

घोरशपट्टा गुरुर्ागाुँउ फिेपुर

पर्दनाहा सडक

कालोपते्र,बारबशर्दषया ४

3/21/2081 3/20/2082 31297.259 8000.000 7892.571 ७८९२.५७१ 25.22% 30.00
आ.ब. ०८१/८२

मा सम्पन्न हने

१५

हलाकी सडक रे्दखख

िाखन्तर्ोक रे्दखख बार्दरभररया

र गमक्का र र्ाडष न. ५ र

६ शसमा हरै्द गुराुँस नमुना

मा.शब. जोड्ने ररंग रोड

सडक स्तरोनिी मधुर्न ४,५

र ६

3/19/2081 3/18/2082 20832.907 7000.000 6796.230 ६७९६.२३ 32.62% 35.00
आ.ब. ०८१/८२

मा सम्पन्न हने

१६

बार -बशर्दषया किशनषया-धर्दबार

गुलरा-धामपुर-िखिनगर-

जमुशनया -खैलार घाट

ठाकुरबाबा सडक

(िमपूरक)

1/7/2082 3/20/2084 537629.254 170000.000 25251.626 25251.63 4.70% 5.00
काम सुरु भै

सकेको |
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

पाल्पा

1
सालझिी-सुुँगुरेढुङ्गा सडक, 

पाल्पा (िमपूरक)
2077/02/26 208२/03/22 295163.370 ११०००० 71665.29 231956.55 78.59% 80.00

र्ालु आ.र्.मा थप

बजेट आर्श्यक

रे्दखखने

2

पूर्षखोला गापा पहुँर् मागष
:हशमन ररङ्गनेरह (ज्याशमरे) 

सडक १६ शकमी

2078/01/21 208२/0२/20 171530.660 २५००० 6740.36 109409.10 63.78% 65.00

3

प्ररे्दि गौरर्को आयोजना : 

रामपुर कपुरकोट सडक
(शजर्राज आशश्रि कृष्णसेन

इचु्छक मागष) आयषभन्ज्याङ्ग

रामपुर खि

2080/03/20 2080/03/20 245632.410 ४०००० 11234.01 90573.06 36.87% 40.00

४

खयरघारी स्वोलेक पनटार

मोटरबाटो शनमाषण रम्भा-१, 

पाल्पा

2081/05/18 2082/2/30 8348.374 ८६०० 8245.92 8245.92 98.77% 100.00

५ बिासडांडा बौघागुिा सडक 2081/03/17 2082/03/14 34696.800 १७५०० 13379.96 13379.96 38.56% 40.00

र्ालु आ.र्.मा थप

बजेट आर्श्यक

रे्दखखने
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

६

शर्लाङ्र्दी र्ापपानी राम्दी

सडक (गरनडाुँडा- राम्दी

खि)

2078/01/17 २०८२/०२/२० 58356.600 १५००० 0.00 24372.49 41.76% 45.00

७

शर्लाङ्र्दी र्ापपानी राम्दी

सडक (मालारानी- गरनडाुँडा

खि) 

2073/06/04 2079/12/30 84058.640 0.00 0.00 68523.85 81.52% 85.00

८

झुम्सा खोला सडक पुल

गोर्रबन्दी सत्यर्िी सडक
VR०१७

2077/11/17 २०८२/०२/३० 34758.392 १८१०० 10423.17 27595.60 79.39% 80.00

९
जमलेघाट पक्की पुल हशमन

ररङनेरह सडक DR०३०
2077/09/28 २०८१/०९/२९ 36297.472 १५८०० 8987.92 28482.54 78.47% 80.00

र्ालु आ.र्.मा

सम्पन्न हने भएकोले

१२ लाख थप बजेट

आर्श्यक रे्दखखने

१०

धागो कारखाना र्रङे्ग झुम्सा

सडकमा पने ३ र्टा

कल्भटष/पूल (बेलर्दमार खोला

पुल)

2078/01/20 २०८१/१२/३० 25107.220 १४९०० 11317.25 19545.03 77.85% 80.00

र्ालु आ.र्.मा

सम्पन्न हने भएकोले

२५ लाख थप बजेट

आर्श्यक रे्दखखने

११
कुरमान खोला पुल र्दोभान

कर्ल सडक
2080/03/20 २०८१/०६/१९ 29561.250 ३००० 1896.52 29441.34 99.59% 100.00 सम्पन्न



22

बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

१२
शनस्दी खोला पुल, गल्दाफाुँट

कठैया सडक
2081/07/04 2083/07/02 59863.930 १९००० 2643.62 2643.62 4.42% 5.00

१३
शसमल्दी खोला पुल, हशमन

रीङनेरह ज्याशमरे सडक
२०८१/०४/०२ २०८२/०७/०१ 37541.970 १७५०० 10519.32 10519.32 28.02% 30.00

१४
रकम खोला पुल, हशमन

रीङनेरह ज्याशमरे सडक
2081/03/24 2083/03/23 60809.010 १५००० 4550.00 4550.00 7.48% 10.00

१५

सुरुङ्िुङ खोला पक्की पुल, 

प्रभास गणसाल िाशबसे

आम्डांडा बार्दरबोट सडक

2081/01/16 2082/01/16 9918.360 ८२०० 3264.69 5236.02 52.79% 55.00

१६
रु्नुमाया पाकष जाने मोटरबाटो

बक्स कल्भटष
2081/01/16 2082/01/16 7387.580 ४५०० 2838.96 3488.96 47.23% 50.00

र्ालु आ.र्.मा

सम्पन्न हने भएकोले

३१ लाख थप बजेट

आर्श्यक रे्दखखने

१७
रु्हारेखोला कल्भटष माडी फाुँट

र्क्रपथ
2081/01/16 2082/01/16 9092.940 ७२२० 2979.41 3399.41 37.39% 40.00

र्ालु आ.र्.मा

सम्पन्न हने भएकोले

२६ लाख थप बजेट

आर्श्यक रे्दखखने
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मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

गुल्मी

1

धुकोट गापा पहुँर् मागष : 

सेउघा शसमहाघाट बबोट
(पुकोटर्दह) १३ शकमी

2077/03/10 2081/02/09 205029 15500 9788 189788 92.57% 100.00 योजना सम्पन्न रहेको

2

मर्दाने गापा पहुँर् मागष : 

सेउघा शसमहाघाट बबोट

पुकोटर्दह बबोट पुकोटर्दह १४

शकमी

2077/10/28 2081/12/30 160531 39000 28146 128835 80.26% 85.00

र्ालु आर् मा

योजना सम्पन्न हने

र थप बजेट

आर्श्यक हने

3

कुखुरे खोला पुल , राके्स

पऊर्दी अमराई - र्दोहोली -

रजस्थल - पुलबारी पुकोट

सडक

2077/10/21 2081/06/30 28176 5500 2423 13827 49.07% 50.00

पशिल्लो समयमा

कुनै प्रगशि

नरे्दखखएको (रुग्ण

योजना)

4
सालशर्सौना थोगाष पानीट्याङ्की

सडक
2078/02/26 2081/02/24 103023 1457 1457 98265 95.38% 100.00 योजना सम्पन्न रहेको

5

बुटर्ल िानसेन िम्घास

सखिखकष खलङ्गा शर्जुर्ा

र्कर्के शभङ्ग्री िुलीर्ौर

पोबाङ थर्ाङ रुकुमकोट

प्ररे्दि पहाडी मागष

2077/10/13 2081/03/30 53894 12080 12080 53356 99.00% 100.00 योजना सम्पन्न रहेको

6

माशलका गापा पहुँर् मागष : 

शिलार्दी घशमर अखाषबाङ्ग

सडक १६ शकमी

2077/10/28 2081/06/30 105779 29200 29200 95201 90.00% 100.00 योजना सम्पन्न रहेको
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 

मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

गुल्मी

7

िल्दीखोला झो.पु., इश्मा २

गुल्मी ; रािार्ौर बशडगाड

झो.पु. मुशसकोट 2 र 7

गुल्मी ; र र्म्दी झो.पु. 

रुरुके्षत्र 5 र सत्यर्िी 6

गुल्मी

2080/02/28 2081/02/29 9812 3600 0 9811 99.99% 100.00

र्म्दी झो. पु को शनमाषण

सम्पन्न आ.र्. ०८०/८१

भएको र िल्दी झो. पु

खररर्द पशक्रयामा रहेको

8

"झोलुङे्ग पुलको शनमाषणः थोगाष

बेशिकार्ौर (रुरुके्षत्र गा.पा. 

1 र २), गुल्मी

2080/06/25 2081/06/24 21599 396 396 21598 99.99% 100.00 योजना सम्पन्न रहेको

9

झोलुङे्ग पुलको शनमाषण; 

खुपाषखोला (कुमालडाुँडा रे्दखी

ठूलडाुँडा जोड्ने, धुकोट

गा.पा.3), गुल्मी ; र

िल्दी शर्सापानी झो.पु. 

शनमाषण

2080/06/25 2081/06/24 21373 2180 2170 21369 99.98% 100.00 योजना सम्पन्न रहेको

10

पटौटी रु्दगाषफाुँट कुखुरे

रे्दउराली खज्याषङ राङर्ास

शसशमर्ौर िम्घास सडक
(15+700-22+600)

2077/11/26 2081/12/30 97327

131771 128642

65316 67.11% 85.00

यस आर् मा सम्पन्न हने

िथा थप बजेट आर्श्यक

हने

11

पटौिी-रु्दगाषफाुँट-कुखुरे-

रे्दउराली-खज्याषङ-राङबास-

शसशमर्ौर-िम्घास सडक
(22+600-31+500)

2081/02/31 2083/02/20 157790 119039 75.44% 85.00

शनमाषण कायष रु्दत्र गशिमा

रहेको र थप बजेट

आर्श्यक हने रे्दखखएको

12

अगु्लगं फेर्दी खोला पुल, 

पंर्मी पोखरी अगु्लगा फेर्दी

पू्यठान सडक

2081/02/08 2082/08/08 41430 29000 28302 35302 85.21% 100.00

योजना सम्पन्न रशह

भुिाशनको लाशग 60

लाख बजेट अपुग रहेको
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 

मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

गुल्मी

13

मरेङ खोला पुल, िम्घास

खामे्सपाशन नेटाखकष मरेङ

खोला (सार्धारा नयाुँगाउुँ

शपपलधारा)

2081/02/21 2082/02/20 26479 6000 0 4598 17.36% 20.00

14

र्दोबाटे खोला सडकपुल, 

र्दरेङढुङ्गा शसरार सडक,

इस्मा गा.पा. गुल्मी

2081/02/21 2082/02/20 26760 6500 0 4638 17.33% 25.00

15
पािन खोला पुल, शपपलधारा

सामरभोमर भनभने सडक
2081/02/21 2082/08/20 34063 12500 8682 14595 42.85% 45.00

16

जुमुङ खोला / डल्ली खोला

झररबास नेटा (बलीथुम) 

थाक्सीपोखरा रैनार्दी मजुर्ा

सडक

2081/02/28 2082/08/28 38185 22000 8280 14279 37.39% 40.00

17
रुरु गा.पा. पहुँर् मागष
(अधुरो कायष)

2080/11/29 2081/11/30 11995 9500 5300 7500 62.53% 100.00

योजना सम्पन्न

रहेको/शर्िीय भुिानी

हन बाकी ं

18

धुकोट गा.पा. हलाकी र्सु्त

बबोट नार्दी हाडहाडे लुहरी

सडक स्तरोन्निी

2080/11/24 2081/11/23 22152 15400 15400 18900 85.32% 100.00

योजना सम्पन्न रशह

भुिाशनको लाशग 35

लाख बजेट अपुग रहेको
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 

मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

अर्ातखाूँिी

1

प्ररे्दि गौरर्को आयोजना: 

रामपुर कपुरकोट सडक
(शजर्राज आशश्रि कृष्णसेन

इचु्छक मागष) सिीखकष

धारापानी रु्जाठाुँटी सडक

खि

2079/06/26 2081/03/25 258696.607 45000.000
37700.9

76

122560.3

46
47.38% 50.00

2

मालारानी गापा पहुँर् मागष :  

च्यानडाुँडा शडभनाष खन

खनर्दह डाुँडाकटेरी सडक

2080/04/23 2082/03/30 207089.585 65000.000
37058.5

06

131301.5

66
63.40% 65.00

३

ित्ररे्दर् गापा पहुँर् मागष:  

शडभनाष जरेखोला धारापाटी

ित्रगंज (मडेलर्ौर शसशमर्ौर

गुल्मी) १५ शकमी

2077/12/11 2082/02/28 218409.864 45000.000
18494.4

36
१६५५३० 75.79% 80.00

४

भुशमकास्थान न.पा. पहुँर्

मागषः नरपानी खाुँर्ीकोट

शढकुरा पोखे्रडाुँडाुँ(शहले

भेशडराखे्न सडक)

2081/03/07 2082/06/30 86083.100 71200.000
46410.9

27

61210.92

7
71.11% 75.00

५

पाशणनी गा.पा. पहुँर् मागषः

घुम्ती शिनशगरे पाल्पा

सडक(रु्दगाषफाुँट पोखराथोक

सडक)

2081/03/07 2083/03/30 145677.872 60000.000
54104.5

58
25274.85 17.35% 20.00
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको जम्मा

खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

अर्ातखाूँिी

६

सखिखकष गचे्छ शढकुरा धनर्ौर

जुकेना जलुके लामािाल

बशढर्दमार रै्िे रामपुर

सडक(गचे्छ-शढकुरा सडक

खन्ड)

2081/03/07 2083/03/30 121227.078 45590.000 30087.993 51167.993 42.21% 45.00

७
गुडुङ्ग खोला सडक पुल,

पत्थरकोट हरे सडक
2080/03/21 2082/03/30 63564.245 25000.000 11528.940 38143.598 60.01% 65.00

८

बाुँगीखोला बक्स कल्भटष

शनमाषण, सखिखकष न.पा.-

१,२

2081/03/07 2082/03/06 21051.650 14160.000 0.00% 20.00

९

सखिखकष -बलकोट-िम्घास

सडक(बलकोट-नेटा खि)

(क्रमागि आयोजना)

(िमपूरक आयोर्न)

2077-03-29 2081-12-22 194990.880 90000.000 9461.740 142592.959 73.13% 75.00
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 

मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

पू्यठान

1

बाग्रु्दला र्दम्ती बहाने खबाङ

स्याउशलबाङ नौबशहनी पयषटन

सडक (बहाने स्याउशलबाङ

खि) (िमपूरक)

2081.01.09 2083.01.08 220309.000 130000.000
46955.4

10
१०१०८५.१५ 45.88% 50.00 शनमाषण कायष भइरहेको

2

ऐरार्िी गापा पहुँर् मागष

रे्रनेटा पुरनठाुँटी जोशगटारी

सडक २२ शकमी

2081.03.11 2082.09.10 82665.690 15000.000
45073.5

10

59373.51

0
71.82% 75.00

रकमान्तर भएमा सम्पन्न

हने

3

नौबशहनी गापा पहुँर् मागष

बाग्रु्दला बाहाने सडक १३

शकमी

२०७८-०३-१६ २०८१-८-३०
51247.090 15000.000 - १५४५६.०७ 30.16% 35.00

पशिल्लो समय कुनै

प्रगशि नरे्दखखएको

4
बाग्रु्दला र्दम्ती सडक स्तरोन्नशि

पु्यठान नपा ८ पु्यठान

२०७९-०३-२१
२०८१-०३-३० 53392.920 20000.000 - ४०९१९.८६ 76.64% 80.00 शनमाषण कायष भइरहेको

5
रे्रनेटा शर्ना जारु्ने सडक
(सििष)

२०७३-११-२०
२०८१-०२-०६ 61591.550 100.000 - ५९८३२.५७ 97.14% 100.00

शबशनजोशजि बजेट अपुग

भएको
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 

मा हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि

बजेट
खर्ष शर्शिय भौशिक

पू्यठान

6

बाह्रशबसे अरङ खोला मा पुल

२०७७-१०-२८ २०८१-१२-३०
52616.170 20000 - २७४९४.६१ 52.26% 55.00

पशिल्लो समय कुनै

प्रगशि नरे्दखखएको

7
शझमरुक नशर्द शकटघाट पुल

कुशटर्ौर कुिा िुर्ारा सडक

२०८१-०३-११ २०८२-०९-१०
48763.450 12500 16926.680 २५२२६.६८ 51.73% 55.00

र्ालु आ.र्.मा थप

बजेट आर्श्यक रे्दखखने

8

शझमरुक नशर्द शपडाल्ने पुल

मच्छी शपडाल्ने ढाुँड िुर्ारा

सडक

२०८१-०३-११ २०८३-०३-११
72244.290 12500 13220.111 २५७२०.१ 35.60% 40.00

र्ालु आ.र्.मा थप

बजेट आर्श्यक रे्दखखने

9 बेशसठुलोखोला झोपु
२०८०-१२-२६ २०८१-१२-२६

14122.480 3000 12710.230 १२७१०.२३ 90.00% 90.00
सम्पन्न भएको भुिानी

बाुँकी
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि
शर्शनयोशजि

बजेट
खर्ष शर्शिय भौशिक

रोल्पा

1

शत्ररे्णी गापा पहुँर् मागष :   

शत्ररे्णी- जुगार सडक १०

शकमी

2081-01-10 2082-03-24 55602.815 46000.00 36872.954 ४२८७३ 77.11% 80.00

2

बाझबाङ खोला पुल, शलर्ागं

सखल्लबोट धौलाबाङ

सडक(सडक पुल नयाुँ

शनमाषण)

2080-03-20 2081-09-19 86243.406 47363.00 1513.000 ६६०८ 7.66% 10.00

3

शससे्न खोला पुल पररर्िषन २

शसमा र िशहर्दमागष माशर्द २

जोड्ने)

2080-03-20 2081-09-19 55783.450 35000.00 18197.423 २०७५६ 37.21% 40.00

4

माशडखोला (खररबोट) 

सडकपुल, माशडर्ौर जंकोट

कुरेली सडक रोल्पा

2080-03-20 2081-09-19 56708.412 20000.00 19458.245 ४४४५८ 78.40% 100.00 सम्पन्न

5

शनगालपानी शजनार्ाङ कृशर्

सडक शनगालपानी

कोइलाझ्याम पािी हाल्न

महानेटा र्दलशसङे्ग झुलनेटा

सडक(िमपूरक)

2081-12-05 30 मशहना 428141.319 140000 41012 41012 10.00 15.00

6

िुलीर्ौर थर्ाङ सडक
(पोर्ाङ-थर्ाङ खि) 

रोल्पा(िमपूरक)
2081-12-05 30 मशहना 511694.897 210000 43950 43950 10.00 15.00
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बहुवसर्तय आयोर्नाहरुको प्रगसत सववरण रु.हर्ार

मा
क्र.सं. आयोजनाको नाम

ठेक्का संझौिा

भएको शमशि

सम्पन्न हने शमशि
(म्यार्द थप समेि)

ठेक्का सम्झौिा

रकम

र्ालु आ.र्. 2081/082 मा
हालसम्मको

जम्मा खर्ष

प्रगिी %

कैशफयि

शर्शनयोशजि बजेट खर्ष शर्शिय भौशिक

रुकुम (पूवत)

१

रु्दईखोली बाघमारा रु्नर्ाङ्

रुकुमकोट सडक रुकुम पुर्ष

(िमपूरक)
२०८०।०१।११ २०८२।०१।१० 373480.187 110000.000 9059.000 १३६५३२ 36.56% 40.00

२

नाथीगाड सडक पुल

सोलार्ाङ् राहखेि र्ालुर्ा

नाईगाड जामार्गर

२०७८।०५।२३ २०८१।०७।३० 35497.407 15000.000 २८६० 8.06% 10.00

३

थर्ाङ् खोला सडकपुल

रु्नर्ाङ् महि खबाङ् बगर

सडक

२०७८।०५।२५ २०८१।०८।३० 47053.485 15000.000 3697.000 १८१६८ 38.61% 40.00



प्रदेश िूिक अनुिार प्रगसत अवस्था

िूिक एकाई
आ.व.0८१/८२ को तेस्रो

तै्रमासिक िम्मम्मको प्रगसत
कैसियत

कालो पते्र सडक शक.शम. ७९.७५१

कालोपते्र गने ियारीमा रहेको सडक शक.शम. ३३.७२३

ग्राभेल सडक शक.शम. ७२.४३७

माटे सडक(टर याक शनमाषण) शक.शम ६८.१८४

ढलान सडक शक.शम. ७०३.०५६

पक्की नाली शनमाषण शक.शम २५७३४.३४८

कल्भटष/कजरे् र्टा ७०

पखाषल शनमाषण घ.शम ६५६६९.७५

सडक पुल र्टा २५

(गुल्मीको २ र्टा गिर्र्ष भुिानी,पु्यठान र

अघाषखाुँर्ी मा पुल नभएको)

झोलुङे्ग पुल र्टा ८



असर्ल्ला PDAC मा भएका सनणतयको कायातन्वयन अवस्था

33

मन्त्रालय/ सनकायिूँग ििम्बित

प्रदेश सवकाि िमस्या िमाधान

िसमसतको सनणतयको व्यहोरा

सनणतय कायातन्वयनका

लासग तोसकएको

िमयसिमा

कायातन्वयनको अवस्था

कायातन्वयन

नभएको भए

नहुनुको कारण

शनणषय नं. 3 प्ररे्दि सरकारको

शसजषना भैसकेको र्दाशयत्व फरफारक

गने

शनरन्तर

गि शर्गि आ.र्.हरुमा ठेक्का

सम्झौिा भई शसशजषि र्दाशयत्व

भुिानीका लाशग कायषक्रम

संिोधन गरी भुिानी

गररएको, बहर्शर्षय

आयोजनाहरुमा कायष प्रगिी

अनुसार कायषक्रम

संिोधन/रकमान्तर गरी र्दाशयत्व

भुिानी गररएको र थप

कायषक्रम संिोधन/रकमान्तरहरु

प्रशक्रयमा रहेको



आयोजना कायाषन्वयनमा रे्दखा परेका समस्या

341. सििष आयोजनामा बजेट अभार् (रु. 1 लाख शर्शनयोजन)

2. बहर्शर्षय आयोजनामा स्वीकृि खररर्द गुरुयोजना भन्दा शनकै नू्यन बजेट शर्शनयोजन भएको

3. भुिानी बाुँकी प्रमाशणि नभएका, र्ालु आ.र्.मा बजेट शर्शनयोजन नभएका र गि आ.र्.मा सञ्चाशलि

सालबसाली आयोजनाहरुको र्दाशयत्व भुिानी सििमा शनणषय नभएको

4. आयोजनागि रुपमा ते्रमाशसक शर्भाजनले गर्दाष समयमा भुिानी शर्दन नसशकएको

5. बजेट अभार्का कारण भए गरेका शनमाषण कायषका आयोजनाहरुको भुिानी शर्दन नसशकएको

6. बहर्शर्षय आयोजना स्वीकृिका लाशग प्रस्तार् पेि भएकोमा प्ररे्दिका आयोजनाको र्हर्र्ीय ठेक्का सहमशि

सम्विी मापर्दि, २०81 मा र्ालु आ.र्.को अर्ाढ मसान्तशभत्र सम्झौिा गररसकु्न पने भशन रहेको व्यर्स्था रहेको

र हालसम्म स्वीकृिी नपाइसकेको खिमा सो अर्शधशभत्र र्ोलपत्र आह्वान, मूल्याङ्कन लगायिका कायष सम्पन्न गरी

सम्झौिा गनष सम्भर् नरे्दखखएको



समाधानका उपायहरु

351. PRNMPस्वीकृि गरी सोशहबाट मात्र बजेट शर्शनयोजन गनुषपने

2. आयोजना बैकंको अर्धारणालाई आत्मसाथ गरी कायाषन्वयन गनुष पने र कसैको र्दबाबमा आएर आयोजनालाई

बहर्शर्षय स्वीकृिीको लाशग शसफाररस गने अभ्यासको अन्त्य गनुष

3. स्वीकृि खररर्द गुरुयोजना अनुसार बजेट प्रशर्शि हनुपने

4. शनयशमि ममषिको बजेट आयोजनागि रुपमा प्रशर्शि गनुषपने

5. अर्िामा रकम राखख बाडफाड गनुषभन्दा जेठसम्ममा सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुमा नू्यन रकम शर्शनयोजन

गरी आयोजना शजशर्ि राखे्न

6. आयोजनागि ते्रमाशसक बजेटमा शसमा लगाउर्दा भुिानी रोशक शनमाषण कायष प्रभाशर्ि हने भएकोले

ब.उ.शि.नं. अनुसार ते्रमाशसम बजेटको शसमा लगाउन सिखिि शनकायसुँग शनशिगि शनणषय गनष पहल हनुपने

7. संघबाट प्राप्त सििष आयोजनाहरुमा बजेट प्राप्त नहने खिमा संघमा आयोजना शफिाष गनष उपयुि हने



केही स्थलगत

िोटोहरू
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आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु , बाूँके

सकरण नाला पूल, सपप्रहवा रै्िपुर िाईगाउूँ

राधापुर िडक DR0२० र्ानकी १

सकरण नाला पूल, खरु्रा गा. पा. ४ िृर्न

टोल र र्ानकी गा. पा. ४ र्ोडने



38

आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु,बाूँके

सकरण नाला िडक पूल नेपालगन्र्

उ.म.न.पा. सबशालिोक हुदै खरु्रा गा. पा. 

को िलु्तवा माडररया बेडारी बनकटवा िोक

िडक

सितापुर राधापुर पुलिोक देखी राधापुर सपिीओ

र्ाने कृसर् िडक



आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु,कसपलवसु्त
39

मधुर्न िाखन्तर्ोक बाुँर्दरभररया सडकमा अस्फाल्ट कायष ।

मधुर्न िाखन्तर्ोक बाुँर्दरभररया सडकमा अस्फाल्ट कायष ।



40

आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु,कसपलवसु्त

भुताहा खोला मा पुल (३x७ मीटर span)
सपिुखी गाऊको दसक्षण खोलामा पुल

मायादेवी गापा(१x२० मीटर)



आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु,रुकुम पुवत

िरु्त नसद िडकपूल िरु्तनदी िडकपूल |



आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु,कसपलवसु्त
42

मधुर्न िाखन्तर्ोक बाुँर्दरभररया सडकमा अस्फाल्ट कायष ।

मधुर्न िाखन्तर्ोक बाुँर्दरभररया सडकमा अस्फाल्ट कायष ।
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धपेनासथगाढ धाउने रुकुमकोट िडक, रूकुम पूवत

आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका

िोटोहरु

रुकुमकोट बलुवा िडक रूकुम पूवत



44

आयोर्ना कायातन्वयन

अवस्थाका िोटोहरु

थबाङ्ग खोला िडक पुल, रूकुम पूवत थबाङ्ग खोला िडक पुल, रूकुम पूवत



आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु

शनमाषणाधीन: (शप्रशमक्स कापेट,डेशलनेटर,टर ाशफक साईन) शत्रबेणी गा.पा.पहुँर् मागष रोल्पा



आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटाहरु,गुल्मी

आयोर्नाको नामाः- अगु्लगां िेदी खोला पुल, पांिमी पोखरी अगु्लग िेदी पू्यठान िडक

स्थानाः- मदाने गा.पा, गुल्मी।



47

आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु,पु्यठान

ऐरार्िी गापा पहुँर् मागष

7/2/2025



48

आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु,पु्यठान

बेशसठुलो खोला झोपू

7/2/2025



आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु

खयरर्ारी स्वोलेक पनटार िडक, पाल्पा बेलादमार िडक पुल, पाल्पा



50

आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु

िुनवल तुरीया पिातवल अमरौट बर्रीया सर्नाहा बकेना िडक (४.९ सक.सम.)
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आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु

पानभार खोला िडकपुल, नवलपरािी रामग्राम 5 र्गातहा प्रहरी युम्बि तासलम महासवध्यालय पररिर

िडक



आयोर्ना कायातन्वयन अवस्थाका िोटोहरु
52

आयोजनाको नाम:- शिनाउ खोला (गुरुबशनया) र्ार लेन

पुल

पुलको लिाई:-९५X२= १९० मी.

पहरं् मागष :- बेथरी गुरर्नीया िुशनहर्ा मझगार्ाुँ सेमरा

खैराघाट सडकसुरु शमशि:-२०७७-१० -१८

आयोजनाको नाम:- िेलार खोला पुल

पुलको लिाई:-३२.४x २ = ६४.८ मी.

पहरं् मागष :-लुखिनी र्क्र पथ लु.सा.न.पा. ६ र १०

जोड्ने

सुरु शमशि:-२०७९-११-१७



धन्यवाद !
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