
प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान सवमवतको बैठक तथा 

आ.ि.०८०/८१ को  

िावषिक प्रगवत समीक्षा-२०८१

प्रस्तुतकतािाः

भीमारु्िन पाण्डे

प्रदेश सविि

भौवतक पूिािधार विकास मन्त्रालय, राप्ती 

उपत्यका (देउखुरी), नेपाल
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वमवत : - २०८१ भदौ  ३० गते

स्थान : मुख्यमन्त्री  तथा मवन्त्रपररषद्को

कायाि लय ,  राप्ती  उपत्यका ( देउखुरी )



प्रस्तुतीको रुपरेखा

2 मन्त्रालय र अन्त्तगितका र्नशवि अिस्था

 समग्र वित्तीय तथा भौवतक प्रगवत अिस्था

 बरे्टको श्रोतगत प्रगवत अिस्था

 प्रदेश सिूक अनुसार प्रमुख उपलवधधहरू

 प्रदेशको प्रथम आिवधक योर्नाले वलएको लक्ष्य अनुसार प्रगवत

 बेरूरु् तथा सम्परीक्षणको अिस्था

 योर्ना कायािन्त्ियनमा देवखएका समस्या, प्रयास तथा उपायहरू

 PDAC र NDAC बाट वलनु पने वनणियहरु

 आयोर्ना कायािन्त्ियनबाट प्राप्त वसकईहरु

 केही स्थलगत फोटोहरू

 िावषिक विकास कायिक्रम कायािन्त्ियन कायियोर्ना



मन्त्रालय र अन्त्तर्गतका जनशक्तत वििरण
पद शे्रणी िा तह

कूल स्िीकृत 

दरबन्त्दी

हाल कायिरत दरबन्त्दी कूल ररि

दरबन्त्दी
कैवफयत

स्थायी करार

सचिव ने ई रा प प्रथम १ १ ०
ननरे्दशक अचिकृतस्तर एघारौं १ १ ० नन.ननरे्दशक
उपसचिव (प्रा) अचिकृतस्तर नवौ, र्दसौँ १२ ६ ६
उपसचिव (प्र) अचिकृतस्तर नवौ, र्दसौँ १ १ ०
अचिकृतस्तर (प्रा) अचिकृत सातौ/आठौँ ३७ १४ २३
अचिकृतस्तर (प्र) अचिकृत सातौ/आठौँ १० १० ०
सहायक स्तर (प्रा) सहायक स्तर छैठौँ/पााँिौ/िौथो ७३ २९ ४४
सहायक स्तर (प्र) सहायक स्तर छैठौँ/पााँिौ/िौथो २५ १८ ७
ह स िा शे्रणी ववहहन

१६ २ १४ ०
कायाालय सहयोगी शे्रणी ववहहन २९ २ २७ ०
जम्मा २०५ ८४ ४१ ८०
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िावषगक प्रर्तत साराांश
रु.हजारमा

क्र.सां बजेट शशषगक
वितनयोजन खर्ग खर्ग प्रततशत

भौततक प्रर्ततिावषगक लक्ष्य
अनुसारिावषगक िावषगक

१ र्ालु 251251 १६२१५४ 64.5

२ प ूँजीर्त 9415590 6398382 68.00% ८0%

क ल जम्मा 9666841 6560536 67.90% ८0%
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िावषगक प्रर्तत साराांश

3%

97%

वितनयोक्जत बजेट

िाल ु251251
प ाँजिगत 9415590

2%

98%

िावषगक खर्ग

िाल ुखिा 162154
प ाँजिगत खिा 6398382
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शस.
नां. बजेटको श्रोत आयोजना

सांख्या

वितनयोक्जत बजेट खर्ग वित्तीय प्रर्तत
भौततक प्रर्तत

%

कैफियतिावषगक बजेट हालसम्मको िावषगक लक्ष्य
अनुसार

१
समानीकरण/ 
राजश् ि
अनुदानतिग

१475 ७३२७५०० ५१९२६३२.168 70.86 85.00

२ सशतग तिग 238 १०४५७०० ४६८१०३ 45.07 50.00

३ समप रक अनुदान ८ १०००००० ७१९५३२ 71.95 80

जम्मा 1721 ९३७३२०० ६३८०२६७ 68.13 80

बजेटको श्रोत अनुसार प्रर्तत वििरण रु.हजारमा
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बजेट श्रोत अनुसार समक्टटर्त कायागन्त्ियन अिस्था

शस.नां. कायगक्रम

आयोजनाहरूको कायागन्त्ियन अिस्था (सांख्या)

कैफियत
क ल कायागन्त्ियनमा

र्एका
यसआ.ि.मा
सम्पन्त् न भएका

कायागन्त्ियन
को र्रणमा

कायागन्त्ियन
हुन नसकेका

१ समानीकरण/ राजश् ि
अनुदानतिग 1475 1420 1155 260 55

२ सशतग तिग 238 216 197 19 22

३ समप रक अनुदान ८ ८ 3 5 0

जम्मा 1721 1644 1355 284 77
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१७२१ १६४४
१३५५

२८४
७७

1

क लआयोजना सांख्या कायागन्त्ियनमा र्एका
यसआ.ि.मा सम्पन्त् न भएका कायागन्त्ियन को र्रणमा
कायागन्त्ियन हुन नसकेका

बजेट श्रोत अनुसार समक्टटर्त कायागन्त्ियन अिस्था



आयोर्ना/कायिक्रम शुरु हुन नसक्नुको मुख्य कारणहरु

9

❖समयमा बहुवर्षीयआयोिना स्वीकृनत नहुनु र स्वीकृत गुरुयोिना अनुसार
बिेट ववननयोिन नहुनु।

❖समयमा रकमान्तर नहुनु ।
❖योिना स्थल पहहिान हुन नसकेको ।
❖(कल्भटा/पुल)मा न्युन बिेट ववननयोिन ।
❖आयोिना र्दोहोरोपना ।
❖स्थानीय वववार्द एवं मुद्र्दा माममला।



कायागन्त्ियन र्रणमा रहेका आयोजनाहरुको समक्टटर्त भौततक प्रर्तत

क्र.सां. के्षर कायगन्त्ियन र्रणमा
रहेको सांख्या

>७0% प्रर्तत भएको
सांख्या

50-७0% प्रर्तत
भएको सांख्या

<50% प्रर्तत
भएको सांख्या कैफियत

१ सडक तथा पुल २84 ११6 70 98



आयोर्ना/कायिक्रम का िुनौतीहरु

11

❖गतआ.व.मा भुक्तानी रोक्का भइ मसजिात 75 करोड रकम र्दानयत्तव।

❖सम्पन्न हुन नसकेका सालबसाली योिनाहरु टंुगो लगाउन समस्या।

❖आयोिनाकोआवश्यकताको तुलनामा ववननयोजित बिेट न्य न रहेकोले आयोिना
सम्पन्न गना िुनौती।

❖बहुववर्षायआयोिनाहरुमा न्य न बिेट ववननयोिन।
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क्र.
सां. कायगक्रमको नाम जम्मा योजना सांख्या कायागन्त्ियन भएका

योजना सांख्या कायागन्त्ियन हुन नसकेका

१ प्रदेश स्तरका प्रमखु राजमार्ग एिां प्रदेश
र्ौरिका योजनाहरु 24 24 0

२ प्रदेश के्षर स्तररय सडक 89 89 0

३ प्रदेश स्तररय सडक 652 640 12

४ स्थानीय तह पहुूँर् मार्ग २0 २0 0

५ पयगटन क्षेर पहुर् मार्ग 21 20 1

६ कृवष सडक 12 12 0

7 शसमाक्षेर सडक कायगक्रम 22 22 ०

8 उद्योर् स्थल पहुूँर् मार्ग 2 1 1

9 समप रकआयोजना ८ ८ 0

10 अन्त्य पहुूँर् मार्ग 8 7 1

कायगक्रमर्त कायागन्त्ियनको अिस्था
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क्र.
सां. कायगक्रमको नाम जम्मा योजना

सांख्या
कायागन्त्ियन भएका
योजना सांख्या

कायागन्त्ियन हुन
नसकेका

11 सडक पुल तनमागण (क्रमार्त र नयाूँ) 120 १08 12

12
प्राथशमफककरणका आधारमा विस्ततृ अध्ययन
सम्पन्त्न र्री तनमागण हुने सडक पुल 0 0 ०

13 झोलङु्रे् पुल तनमागण (क्रमार्त र नयाूँ) 32 26 6

14 अधरुा आयोजनाहरु 34 34 0

15 सडक सञ्जालको तनयशमत ममगत सांभार 40 40 0

16 सडक सञ्जालको आिधधक ममगत सांभार 51 50 1

१7 सडक सरुक्षा कायगक्रम 12 8 4

१8 आकक्स्मक ममगत सांभार 10 8 2

कायगक्रमर्त कायागन्त्ियनको अिस्था
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क्र.
सां. कायगक्रमको नाम जम्मा योजना सांख्या कायागन्त्ियन भएका

योजना सांख्या कायागन्त्ियन हुन नसकेका

१9 झोलङु्रे् पुलको िहृत ममगत 12 8 4

20 कालोपरे सडक ममगत सम्भार 7 7 0

21 तनिागर्न के्षर कायगक्रम 191 181 10

22 सम्भावित प्रादेशशक सडक 85 84 1

23 िैकक्पपक सहायक राजमार्ग 127 112 15

24 स्थानीय सडक पुल कायगक्रम 21 15 6

25 अन्त्यआयोजना 46 46 0

२६ सडक तनमागण तथा स्तरोन्त्नती 57 56 1

कायगक्रमर्त कायागन्त्ियनको अिस्था
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क्र.
सां. कायगक्रमको नाम जम्मा योजना सांख्या कायागन्त्ियन भएका

योजना सांख्या कायागन्त्ियन हुन नसकेका

२६ प ूँजीर्त अनुसन्त्धान तथा परामशग १2 12 ०
२७ प्रयोर्शाला भिन तनमागण १ १ ०

28 RCIP-AF 5 5 0

जम्मा 1721 1644 77

कायगक्रमर्त कायागन्त्ियनको अिस्था



शस.

नां. आयोजनाको नाम क्जपला सम्झौता रकम िावषगक बजेट िावषगक खर्ग
हालसम्मको

खर्ग कैफियत

१ सजन्िखका बलकोट तम्घास सडकः
बलकोट नेटा खण्ड अघााखााँिी 194990 10०००० 40408.850 120348.190

२
सजन्िखका गच्छे हिकुरा िनिौर
िुकेना िलुके लामाताल बडडर्दमार
िैते रामपुर सडक

अघााखााँिी 264776 १6०००० 108118.020 286651.610 सम्पन्न

3
मसमलतारा मुलावारी हााँसीपुर िैते
बाङ्गेमसमल सडक र्दाङ 277065 १2००००

119448.000
218658.665

4 सालझण्डी-सुाँगुरेिुङ्गा सडक, पाल्पा पाल्पा २९५१६३.३७ १2०००० 64909.865 164709.865

16

समपुरक अनुदानका सांर्ाशलत कायगक्रम/आयोजनाको कायगन्त्ियन अिस्था



शस.

नां. आयोजनाको नाम क्जपला सम्झौता रकम िावषगक बजेट िावषगक खर्ग
हालसम्मको

खर्ग कैफियत

5 रािापुर ररगं रोड बहर्दाया बहर्दाया 239282 १००००० 119398.319 222388.319

6

परसपुर बेलभार रािापुर
सार्दतपुर िानकी ४ सडक
बााँके

बााँके १९9490.2 10०००० 99978.330 196978.330 सम्पन्न

7
र्दईुखोमल बागमारा िुनबांग
रुकुमकोट सडक रुकुम पुवा ३०१६९३ १4०००० 111333.044 156980.044

8

बाग्र्दलुा र्दम्ती बहाने खवाङ्ग
स्याउलीबाङ्ग नौबहहनी पयाटन
सडक (बहाने- स्याउलीबाङ्ग
खण्ड)

प्य ठान 220309.004 १4०००० 55937.404 55937.404

17

समपुरक अनुदानका सांर्ाशलत कायगक्रम/आयोजनाको कायगन्त्ियन अिस्था
रु.हजारमा
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आ.ि. 2080/081 को पररमाणात्मक उपलब्धी वििरण
• नयााँ ट्रयाक ननमााण :  ९4.17 कक.मी.
• सडक ववस्तार (थप िौडा गने काम) :  १55.12 कक.मी. 
• सडक ग्राभल गने काम :  २09.79 कक.मी. 
• कालोपत्रे गने तयारीमा रहेको सडक :  40.53 कक.मी. 
• कालोपत्रे सम्पन् न सडक :  150.41 कक.मी. 
• कल्भटा/किवे ननमााण :  574 वटा
• पक् की नाली ननमााण :  137.47 कक.मी.
• िलान गरी पक् की सडक ननमााण :  17.79 कक.मी. 
• ग्याबबयन/ स्टोन मेशनरी टेबा पखााल ननमााण :  १06252.50/56926.51 घ.मी.
• सम्पन् न सडक पुल :  ३9 वटा
• सम्पन् न झोलुङ्गे पुल :  १7 वटा
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आ.ि. 2080/081 को क्जपलार्त पररमाणात्मक उपलब्धी वििरण

क्र.सं. जिल्ला
नयााँ ट्रयाक
ननमााण
(कक.मी.) 

सडक ववस्तार
(थप िौडा गने
काम) (कक.मी.)

सडक ग्राभल
गने काम
(कक.मी.)

कालोपत्रे
सम्पन् न सडक

(कक.मी.) 

कल्भटा/क
िवे

ननमााण
(वटा)

िलान गरी
पक् की सडक
ननमााण
(कक.मी.)

सडकपुल झोलुङ्गे पुल

१ रुपन्रे्दही 0.00 0.00 22.59 21.59 35.00 3.26 10.00 2.00

२ कवपलवस्तु 0.00 0.00 9.20 14.17 14.00 1.24 6.00 1.00

३ पाल्पा 3.92 23.66 10.14 3.24 100.00 6.23 1.00 0.00

४ गुल्मी 29.80 38.60 40.30 23.42 98.00 2.42 2.00 3.00

५ अघााखााँिी 0.00 24.92 43.38 13.97 10.00 0.92 2.00 1.00

६ प्य ठान 18.24 25.75 9.40 9.75 4.00 0.45 3.00 1.00

७ रोल्पा 5.42 9.31 3.32 0.10 10.00 0.00 2.00 4.00

८ रुकुम प वा 27.27 8.78 0.79 0.00 2.00 0.48 5.00 0.00

९ बहर्दाया 0.00 0.00 19.83 24.40 175.00 0.29 2.00 2.00

१० बााँके 2.20 12.82 12.72 20.27 30.00 2.09 5.00 1.00

११ र्दाङ्ग 7.32 11.28 38.12 19.50 96.00 0.41 1.00 2.00

कुल िम्मा 94.17 155.12 209.79 150.41 574.00 17.79 39.00 17.00
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यस प्रदेशको सडकको तथ्याङ्क 

सडक कुल लम्िाइ कालोपरे ग्राभेल कच्र्ी
राजरट्रय रािमागा २४०७ कक.मी १४३६ कक.मी १८३ कक.मी ७८८ कक.मी
प्रारे्दमशक सडक ८743 कक.मी १990 कक.मी ३243 कक.मी ३510 कक.मी
ग्राममण सडक १५४१ कक.मी २७ कक मी ५८० कक.मी ९३४ कक.मी
जम्मा १2६९१ फक.मी 34५३ फक.मी 4006 फक.मी ५232 फक.मी

क्र.सं. आ.व.

नयााँ ट्रयाक
ननमााण
(कक.मी.) 

सडक ववस्तार (थप
िौडा गने काम) 

(कक.मी.)
सडक ग्राभल गने
काम (कक.मी.)

कालोपत्रे
सम्पन् न सडक

(कक.मी.) 

कल्भटा/कि
वे ननमााण

(वटा)

िलान गरी
पक् की सडक
ननमााण
(कक.मी.)

सडकपुल झोलुङ्गे पुल

१ ०७५/०७६ ११६ ५१५ २४८ २०० ४८४ २.१ ५ ५
२ ०७६/०७७ ९९ २९९ २०५ १५३ ८९७ १.८ १० ०
३ 0७७/०७८ ९९ ३१६ २७० १९४ ९६८ ७.९ १७ ७
४ ०७८/०७९ १२१ २७५ २६५ २०२ ९९६ २०.२ ४० ११
५ ०७९/८० ९१ १८५ २७१ २३१ ११०९ २३ २९ ६
6 080/081 94 155 210 150 574 18 39 17

जम्मा ६२० १७४५ १४६९ ११३० ५०२८ ७३ १४० ४६

हालसम्मको उपलव्धी
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23%

37%

40%

प्रादेशशक सडक को अिस्था

कालोपरे सडक

ग्राभेल सडक

कच्र्ी सडक
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शस.नां
.

फक्रयाकलाप आिधधक योजनाले शलएको
लक्ष्य

हाल सम्मको प्रर्ततको अिस्था कैफियत

१ सडक कालोपत्रे ( 
िलान सडक
समेत )

१५६२ कक.मी कालोपत्रे भएको
हुने

१०३५ कक.मी ननमााण भएको ६६.२६% प्रगनत

२ नयााँ कच्िी सडक
ननमााण

१२६७ कक.मी नयााँ कच्िी सडक
बनेको हुने

५२६ कक.मी ननमााण भएको ४१.५१% प्रगनत

३ सडक ममात १०१७१ कक.मम ममात भएको
हुने

१०२५० (प्रनत बर्षा ननयममत 1750 कक.मम.
र 300 कक.मम. आवचिकको र्दरले 4 
बर्षाको)

१००.००% प्रगनत

प्रदेशको प्रथम आिवधक योर्नाले वलएका लक्ष्य र प्रगवतको अिस्था



23शस.नां
.

फक्रयाकलाप आिधधक योजनाले शलएको
लक्ष्य

हाल सम्मको प्रर्ततको अिस्था कैफियत

४ यातायात सवुविा यात्रमुतै्री र भरपर्दो यातायात
सवुविा पुगेको हुने

-सडक स्तरोन्ननत काया भैरहेको (सडक
ववस्तार एवं कालोपत्र)े
-सडक सरुक्षा कायाक्रम समावेश गरी सडक
सरुक्षामा ध्यान हर्दइएको

५ आचथाक के्षत्रमा
योगर्दान

कृवर्ष उद्योग तथा पयाटन
प वाािारमा योगर्दान पुगेको हुने

-कृवर्ष सडक ननमााण गरी कृवर्ष उत्पार्दनलाई
बिारीकरणमा सहजिकरण गरेको
-पयाटन क्षेत्रमा यातायात पहुाँि पुयााइएको
-उद्योग पहुाँि मागा ननमााण गरीएको
-प्ररे्दश रािमागाहरुको स्तरोन्ननत गरीएको
-पहुाँि मागाहरुको स्तरोन्ननत गरीएको
- मसमाक्षेत्र सडकको कायान्वयन गररएको
-सडक पुलहरु को ननमााण गररएको

प्रदेशको प्रथम आिवधक योर्नाले वलएका लक्ष्य र प्रगवतको अिस्था



बेरुरु् सम्बन्त्धी वििरण (प्रदेश कायािलय स्थापना पविको)
24

क्र.सां. बेरूजु फकशसम जम्मा बेरूजु रकम
(आ.ब.२०७७/७8सम्म)

हाल सम्म िर्छगयौट
रकम िर्छगयौट % कैफियत

1 असुल उपर र्नुग पने 33689.26 11618.17 34.49

2 तनयशमत र्नुग पने 169950.15 66384.84 39.06

3 पेश्की 178172.25 94838.00 53.23

क ल जम्मा 381811.65 172841.00 ४५.२७

रु.हर्ारमा



आयोर्ना/कायिक्रम सञ्िालनका क्रममा आइपरेका समस्या सम्बन्त्धी वििरण

क्रसां समस्या समस्या समाधानका प्रयास समस्या सामाधान र्नग हुनुपने कायग

1
प्रारे्दमशक लोकमागाको पहहिान
नभएका कारण आयोिना छनौटमा
र्दवुविा र र्दोहोरोपना हुने गरेको

प्ररे्दश यातायात गुरुयोिना
(PRNMP) को मस्यौर्दा तयार गरी
प्ररे्दश लोकमागाहरु पहहिानको काया
अनघ बिाइएको ।

संघ प्ररे्दश र स्थानीय तहबाट आ-
आफ्ना क्षेत्रािीकार अनसुारका
आयोिना तथा कायाक्रम मात्र
कायाान्वयमा हुनुपने

2 र्दरवन्र्दी अनुसारको पर्दप नत ा नहुनु
-प्ररे्दश लोकसेवा आयोगमा
पर्दपुनत ाको लाचग माग गररएको ररक्त र्दरबन्र्दीमा पर्दपुनत ाको

व्यवस्था

3
संघीय सरकारबाट साना र टुके्र
आयोिनाहरु सशता अनुर्दानको रुपमा
प्राप्त हुने गरेको

-प्रत्येक मखु्य सडकहरुमा गुणस्तर
ननयन्त्रणको लाचग १ िनाको र्दरले
साइट सपुरभाइिरको व्यबस्था
गररएको

संघीय सरकारबाट सशता अनुर्दान
भन्र्दा समानीकरण अनुर्दान बदृ्िी
हुनुपने

25



आयोर्ना/कायिक्रम सञ्िालनका क्रममा आइपरेका समस्या सम्बन्त्धी वििरण

क्रसां समस्या समस्या समाधानका प्रयास समस्या सामाधान र्नग
हुनुपने कायग

४ हर्दगो सडक ममात संभारको कोर्षको
अभाव रहेको

समाननकरणको बिेटवाट ममात संभारको बिेट
व्यवस्था गररएको।

सडक ममातको लाचग
सडक बोडावाट बिेट
व्यवस्था हुनु पने

5

समयमा बहुवर्षीय आयोिनाको
स्वीकृनत तथा रकमान्तर हुन
नसकेको

बहुवर्षीय आयोिना स्वीकृनत तथा रकमान्तर का
लाचग समयमै कागिात पेश गररएको।

बहुवर्षीय आयोिना
स्वीकृनत तथा रकमान्तर
लाई समयमै सम्बोिन
गनुा पने

6
बहुवर्षीय आयोिनाको लाचग कम
बिेट ववननयोिन

कायाक्रम संशोिन/रकमान्तरको लाचग अथा
मन्त्रालयमा अनुरोि गररएको।

कायाक्रम संशोिनमा
सहिीकरण

26



NDAC बाट हुनु पने तनततर्त तनणगयहरु
27

❖सडक बोडाको रकम प्ररे्दश स्तरीयसडक ममात संभारको लाचगपनन उपलब्ि हुनुपने।

❖सशता अनुर्दान को सट्टा समानीकरण अनुर्दान वदृ्चि गना प्राथममकता हर्दनु पने ।

❖र्दोहोरोपना हटाउनको लाचग संनघय सरकार बाट प्ररे्दश र स्थानीय स्तरका योिना कायान्वयन
नगने व्यवस्था ममलाईनु पने ।



PDAC बाट हुनु पने तनततर्त तनणगयहरु
28

❖ BES/IEE को हकमा सम्वजन्ित मन्त्रालयले नै टुङ्गो लगाउने गरी अचिकार प्रर्दान गनुापने ।

❖ स्थायी कमािारी पर्दप नत ाका लाचग व्यवस्था हुनुपने । पर्दप नत ा नहुर्दासम्मका लाचग करारमा प्राववचिक कमािारीको
व्यवस्थापन गना सहमनत प्रर्दान हर्दनु पने।

❖ नवलपरासी (पजश्िम) जिल्लामा सडक प वाािार ववकास कायाालय स्थापना हुनआवश्यक रे्दखिखएकोले ननणाय हुनुपने ।



आयोजना कायागन्त्ियनबाट भएको शसकाई/Lesson Learnt
29

❖ साना आयोिनाहरुको संख्या िेरै भएकाले िनशजक्त व्यवस्थापन, गणुस्तर ननयन्त्रण रआयोिना व्यवस्थापन गना
कहठनाई ।

❖ कालोपत्रे सडकको आयु लम्ब्याउन तथा र्दरुुस्त राख्न ननयममत, पटके तथा आवचिक ममातमा बिेट व्यवस्थापन
हुनुपने ।

❖ Connectivity (पहुाँि) बिाउन DTMP/PRNMP का मखु्य सडकहरुमा सडकपुल ननमााणलाई महत्वका साथ
कायाान्वयनमा ल्याउने

❖ कायाालयको िनशजक्त अपयााप्तता तथा थप ववशरे्षज्ञताको लाचग ववशरे्षज्ञ परामशा सेवा (Outsourcing ) मलई
गणुस्तर कायम गनुापने ।

❖ बहुवर्षीय योिना कायान्वयनका लाचगआवश्यक बिेट ववननयोिन हुनु पने ।

❖ अध्यन अनुसन्िान पश्िात बिेट ववननयोिन हुनु पने ।



केही स्थलर्त िोटोहरू
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आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

र्रुिनीया-मयागदपुर ४ लेन सडक (अस्िापटको कायग ), रुपन्त्देही



सुपररिेक्षण, अनुर्मन सम्िन्त्धी
32

कैलासी पथ्थरबोखिझ सडक ननमााण काया सम्पन्न, बहर्दाया



33

आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

बलेटतसार रीङ्र्रोड सडक र्पुमी
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आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

विजौरी र्ोक मानपुर भेलही खैराकोठरी सडक, दाङ्र्



आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

परसपुर बेलभार राधापुर सादतपुर जानकी ४ सडक बाूँके, वपप्रहिा खजुरा रामपुर बेलडाूँडा सडक,बाूँके



आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

पटौटी दरु्ागिाूँट खर्जयागङ्र् सडक, दरु्ागिाूँट, अर्ागखाूँर्ी
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आयोजना कायागन्त्ियन अिस्थाका िोटोहरु

माथागढ़ी गा.पा. र नतनाउ गा.पा. िोड्ने बबस्कुन डााँडा सडक
कालोपत्र,े पाल्पा वमशरट मागा, कामलगण्डकी ककनाररे्दखिख रामघाट मजन्र्दर हुाँरै्द वमशरट

गुफा कोररडोर सडक, रामपुर न.पा. 5, पाल्पा
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आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

शभांग्री स्िर्गद्िारी सडक प्युठान प्रदेश र्ौरबको योजना दाखातिाडी बक्जगबाङ शभांग्री सडक
प्युठान
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आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

र्ोब्दी खोला पुल झझमरुक र्ापा प्युठान दांर्ाल खोला पुल स्िर्गद्िारी नपा प्युठान
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आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

च्याङर्ङु्र् खोला (च्याङर्ङु) सडक पुल, र्नुिाङ, रूकुम प िग र्नुबाङ खोला सडक पुल, बन्त्र्रे र्नुिाङ, रूकुम प िग
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आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

खडिा नाला सडक पुल, मायादेिी र्ा.पा.-५ (लम्बाई-१३.२० शम.)



आयोर्ना कायािन्त्ियन अिस्थाका फोटोहरु

सौयग खोला सडक पुल, वपपलटारी, अर्ागखाूँर्ी सौयग खोला सडक पुल, वपपलटारी, अर्ागखाूँर्ी
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कुरमान खोला सडक पुल, नतनाउ गा.प.-२, पाल्पा

आयोजना कायागन्त्ियन अिस्थाका िोटोहरु



धन्त्यिाद !
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